Planning en bereikbaarheid



Rehabilitatie (Vakindeling)

Werktijd en buffer

07.00 16.00 23.00

00.00 23.59

- Werktijd Rehabilitatie
- Buffer
- Werktijd Onderhoud





Planning Rehabilitatie en onderhoud

Juli: 28, 29, 30 — Augustus: 31, 32, 33, 34

M D W D V Z Z

	28	29	30	31	32	33	34
Rehabilitatie							
KM 19.550 – KM 20.550 Vak A en B							
Opbreekvak A of B (via 1 rijstrook)	Opbreekvak B (1)	Opbreekvak A (1)					
Asfalt vak A+B		A (3)					
Bushalte + fietspad KM 20.400				Bushalte+fiets (2)			
Bermverharding/straatwerk			Berm/straat (A) (1)	Berm/straat (B)			
KM 20.550 – KM 21.450 Vak C en D							
Opbreekvak C of D (via 1 rijstrook)	Afsluiting		Opbreekvak C (1)	Opbreekvak D (1)			
Bushalte + fietspad KM 21.00						Bushalte+fiets (1)	
Asfalt vak C+D				A (3)			
Bermverharding/straatwerk vak C					Berm/straat (C)	Berm/straat (D) (2)	
Bermverharding/straatwerk vak D							
KM 19.550 – KM 20.550 Vak A t/m D							
Straatwerk restwerkzaamheden							Restwerkzaamh. (1)
Asvalt aanbrengen A t/m D						A (3)	
Asfalt aanbrengen A t/m D							A (3)
Onderhoud							
Werkzaamheden fietspad	Werkzh. fietspad (5)	(4)					
Linksaffers		Linksaffers	Linksaffers (4)				
Middengeleiders				Middengel (4)			
Werkzaamheden fietspad							
Bermverharding					Bermverh. (4)	(6)	Bermverh. (4)
Asfalt (onder, tussen en deklaag)						A A	

Onderhoud (Vakindeling)





GEBR. VAN KESSEL

PROVINCIE UTRECHT