

GROOT ONDERHOUD DRIEBERGSESTRAATWEG

N225

**PUZZEL
& WIN**
4x RESTAURANTBON
PAGINA 22

Versluys Groep



PROVINCIE  UTRECHT

JULI 2021

BESTE BEWONERS EN WEGGEBRUIKERS

Vanaf 12 juli tot en met 15 augustus 2021 voert de Versluysgroep in opdracht van de provincie Utrecht groot onderhoud uit aan de Dribergsestraatweg (N225), tussen de Horstlaan in Dribergen-Rijsenburg en de grens van de bebouwde kom van Doorn. Het betreft regulier asfaltonderhoud om de weg en het fietspad in een goede en veilige conditie te houden.

Hinder en verkeersmaatregelen

Het plan voor de uitvoering is erop gericht om de hinder voor het verkeer, de aan- en omwonenden en de bedrijven zo veel mogelijk te beperken en zo kort mogelijk te laten duren. Om die reden is ervoor gekozen om de werkzaamheden in de schoolvakantie uit te voeren en ook gedurende avonden, nachten en weekenden door te werken. Toch zullen de werkzaamheden zeker niet ongemerkt aan u voorbijgaan en zult u te maken krijgen met een opgebroken weg en verkeersmaatregelen.

Gedetailleerde informatie over de uitvoering

Met de uitgebreide informatie in dit boekje, hopen we dat u tijdig bent voorbereid op de aankomende klus en dat u ons snel weet te vinden met vragen en opmerkingen. De informatie gaat over de aard van de werkzaamheden, de planning en de verkeersmaatregelen (afsluitingen en omleidingen) die we moeten nemen voor de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid.

De Bouwapp

Vanaf 14 juni kunt u ook de Bouwapp raadplegen die voor de uitvoering van dit project wordt gemaakt. De Bouwapp is gratis te downloaden op uw telefoon vanuit de App Store (voor iPhone) of vanuit de Play Store (voor Android). In de Bouwapp kunt u zoeken naar het project Groot onderhoud N225.

Slag om de arm

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene (weers-)omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk kan uitlopen. Als dat onverhoopt gebeurt, melden wij dat in de Bouwapp.

Vragen?


Als u vragen heeft naar aanleiding van de informatie in dit boekje, kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Rieke van Wijngaarden:
T 085 30 37 229
E rieke@versluysgroep.nl

Ook tijdens de uitvoering is Rieke telefonisch en per mail bereikbaar om uw vragen te beantwoorden en eventuele problemen op te lossen. Wij hopen dat de hinder voor u beperkt blijft en danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Vriendelijke groet,

Het bouwteam groot onderhoud N225

FASERINGSKAART



ALGEMENE INFORMATIE

Werkzaamheden

We gaan werkzaamheden uitvoeren aan de hoofdrijbaan en het fietspad. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het asfalt en op sommige plaatsen de fundering van de hoofdrijbaan, het aanbrengen van bermverharding en markering, klein onderhoud rioleringen en het opnieuw asfalteren van het fietspad. De hoofdrijbaan krijgt een deklaag van geluidreducerend asfalt.

Fasering

De werkzaamheden worden in vier achtereenvolgende fasen uitgevoerd waarbij steeds een opvolgend stuk weg aan de beurt is. Het faseringskaartje vindt u op pagina 3.

Hinder

Tijdens de uitvoering van het groot onderhoud gebruikt de aannemer machines die geluidsoverlast, trillingen en stofhinder kunnen veroorzaken.

Geluidsoverlast

U kan geluidsoverlast ervaren tijdens het frezen van het asfalt. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, worden de volgende maatregelen genomen:

- ▶ Tijdens het frezen worden er geen geluidssignalen gebruikt.
- ▶ De motoren van de voertuigen en machines blijven niet onnodig draaien.

Wel kan men de geluidssignalen horen van de vrachtauto's en veeg-/zuigmachines. Deze geluidssignalen zijn verplicht vanuit de ARBO-regelgeving om veilig te kunnen werken.

Trillingen

Het bouwverkeer kan trillingen veroorzaken. Daarom heeft de provincie Utrecht bouwkundige opnamen laten uitvoeren aan panden in de directe omgeving van de werkzaamheden, in het belang van de bewoners. Mocht er onverhoopt schade ontstaan, kan achteraf worden vastgesteld of deze schade het gevolg is van de werkzaamheden.

Stofoverlast

U kan stofoverlast ondervinden tijdens het frezen of tijdens het ontgraven. Wij houden dit nauwkeurig in de gaten en sproeien waar nodig om deze overlast te beperken. **Attentie:** Blijf buiten het bereik van de machines, houd afstand en maak oogcontact met de machinist.

Bereikbaarheid aanwonenden en bezoek

De wegafsluitingen gelden voor doorgaand verkeer. Aanwonenden kunnen hun woning altijd bereiken, al dan niet met aanvullende maatregelen zoals een werkvakvignet. Aanwonenden die een vignet nodig hebben, krijgen hierover persoonlijk bericht. Met een werkvakvignet kunnen betrokkenen onder begeleiding

van een verkeersregelaar hun woning altijd bereiken. Krijgt u bezoek? Geef dit dan een half uur van tevoren aan bij de verkeerscoördinator, onder vermelding van het nummerbord. De verkeerscoördinator is bereikbaar op 06 82 46 86 30.

Bereikbaarheid nood- en hulpdiensten

Nood- en hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) krijgen bij calamiteiten altijd een snelle doorgang, waarbij ook alle percelen bereikbaar zijn.

Bereikbaarheid ondernemers

De ondernemers in het werkgebied zijn telefonisch of persoonlijk benaderd door vertegenwoordigers van de provincie en de aannemer. Er zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid. Hebben we iemand gemist of heeft u nog een vraag? Neem dan contact met ons op! Contactgegevens vindt u op pagina 15.

Openbaar vervoer

Het OV wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid:

- ▶ Gedurende fase 1 en 2 worden de bussen overdag, s'avonds én 's nachts omgeleid via de Oude Arnhemse Bovenweg. Dit betekent dat er geen bussen rijden op de Driebergsestraatweg vanaf maandagochtend 12 juli tot en met maandagochtend 26 juli 2021.
- ▶ Gedurende fase 3 worden de bussen tussen 20.00 uur 's avonds en 5:30 uur 's ochtends omgeleid via de Oude Arnhemse Bovenweg.

De route voor het openbaar vervoer tijdens fase 1,2 en 3 wordt aangegeven op de omleidingskaart.

Een aantal haltes zal gedurende de werkzaamheden komen te vervallen. Dit betreft de volgende haltes: Doorn - Woestduinlaan Zuid, Doorn - Stamerweg, Doorn - Beukenlaan, Doorn - Bosweglaan, Driebergen - Akkerweg. Er wordt een tijdelijke halte gecreëerd in de Horstlaan, circa 60 meter na de rotonde Driebergen. Verder worden er geen alternatieve haltes aangeboden. Voor vragen over het openbaar vervoer verwijzen wij u naar de website van de vervoerder: www.keolis.nl

Ophalen huisvuil fase 1

Het huisvuil wordt op de gebruikelijke dagen opgehaald (dinsdag 13 juli en woensdag 14 juli). Voor bewoners die langs het werkvak van fase 1 wonen, verzoeken wij om uw afvalcontainers buiten het werkvak bij de Velperengh te zetten, zodat de vuilniswagens deze kunnen ophalen.

Ophalen huisvuil fase 2 en 3

Het huisvuil wordt gedurende de werkzaamheden opgehaald zoals u gewend bent. De ophaaltijden vallen namelijk precies vóór en na de periode dat de weg is opengedoken.

Post

Post- en pakketbezorgers krijgen doorgang over het fietspad aan de noordzijde van de Driebergsestraatweg en steken te voet over naar de bewoners aan de zuidzijde van de weg. Als u een grote leverantie verwacht of te maken heeft met een verhuizing, kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager om een en ander te regelen en af te stemmen. Contactgegevens vindt u op pagina 15.

PLANNING

Wij lichten de faseringskaart per fase toe op de volgende pagina's. Heeft u vragen over de fasering? Neem contact op met omgevingsmanager Rieke van Wijngaarden. Contactgegevens vindt u op pagina 15.


Fase	Datum	Tijd	Verkeersmaatregelen
1	Maandagochtend 12 juli tot en met zaterdagavond 17 juli	Werkzaamheden gedurende de gehele periode.	Totale dag-, avond-, en nachtafsluiting voor doorgaand verkeer.
2	Zaterdagavond 17 juli tot en met maandagochtend 26 juli	Werkzaamheden gedurende de gehele periode.	Totale dag-, avond-, en nachtafsluiting voor doorgaand verkeer.
3	Maandagavond 26 juli tot en met zaterdagochtend 31 juli	Van 20.00 uur tot 05.30 uur	Avond- en nachtafsluiting voor doorgaand verkeer. Overdag is de weg open.
4	In de week van 9 augustus	Van 20.00 uur tot 05.30 uur	Avond- en nachtafsluiting voor doorgaand verkeer. Overdag is het fietspad gewoon open en zullen er plaatselijk werkzaamheden worden uitgevoerd.
5A	Datum nader te bepalen	Tijden nader te bepalen	Werkzaamheden worden uitgevoerd in een halve rijbaan afzetting. Rijbaan blijft open.
5B	Datum nader te bepalen	Tijden nader te bepalen	Werkzaamheden vinden plaats tussen de hoofdrijbaan en de erfgrens.



Industrieterrein Velperengh is gedurende de werkzaamheden bereikbaar. Bekijk de faseringskaarten op pagina 8-12 voor meer informatie over de aanrijroutes.

FASE 1

←
Driebergen -
Rijsenburg



INFORMATIE FASE 1

Werkzaamheden	Werktijden	Verkeersmaatregelen	Bijzonderheden
Asfaltreconstructie	Van maandagochtend 12 juli 05:30 uur tot zaterdagavond 17 juli 18:00 uur.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rijbaan wordt voor doorgaand verkeer afgesloten. ▶ Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de omleiding. ▶ Het paaltje ter hoogte van de Oude Rijksstraatweg wordt verwijderd gedurende de werkzaamheden. Twee richting verkeer is mogelijk voor personenauto's, bestelbussen, vuilniswagens en nood- en hulpdiensten. 	<p>Palmstad en het industriegebied Velperengh zijn bereikbaar via Driebergen-Rijsenburg.</p> <p>Restaurant Wensput is open en bereikbaar voor bestemmingsverkeer vanuit Doorn.</p> <p>Het openbaar vervoer wordt omgeleid via de Oude Arnhemse Bovenweg.</p> <p>Aanwonenden en bedrijven aan de noordzijde van de Driebergsestraatweg zijn bereikbaar via het fietspad met een werkvakvignet.</p>
Reconstructie fundering			
Aanbrengen bermverharding	5 dagen, avonden en nachten.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aanwonenden kunnen met een werkvakvignet en onder begeleiding van verkeersregelaars hun woning bereiken. ▶ Aanwonenden moeten aanrijden vanaf Driebergen-Rijsenburg. ▶ Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad. 	
Straatwerkzaamheden	Totale afsluiting 24 uur, 7 dagen per week.		
Aanbrengen asfalt			
Aanbrengen belijning			

FASE 2




INFORMATIE FASE 2

Werkzaamheden	Werktijden	Verkeersmaatregelen	Bijzonderheden
Asfaltreconstructie	Van zaterdagavond 17 juli 18:00 uur tot maandagochtend 26 juli 05:30 uur.	<ul style="list-style-type: none"> Rijbaan wordt voor doorgaand verkeer afgesloten. 	<p>Het industriegebied Velperengh en Palmstad zijn voor bestemmingsverkeer bereikbaar via Doorn.</p> <p>De Sterkenberglaan is via Driebergen-Rijsenburg bereikbaar voor bestemmingsverkeer.</p>
Reconstructie fundering	26 juli 05:30 uur.	<ul style="list-style-type: none"> Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de omleiding. 	<p>Aanwonenden aan de zuidzijde van de Driebergsestraatweg kunnen tijdens de werkzaamheden niet parkeren op hun oprit of perceel. Wij vragen de bewoners de auto's te parkeren aan de overzijde van hun woning aan de noordzijde van het fietspad, in de berm. Wij leggen hier tijdelijk rijplaten neer.</p>
Aanbrengen bermverharding	2 weekenden, 5 dagen, avonden en nachten.	<ul style="list-style-type: none"> Gedurende de totale afsluiting vragen wij u via de kortste weg aan en uit te rijden. 	<p>Als aanwonende van de noordzijde: mogelijk wordt u gevraagd tijdelijk langs het fietspad te parkeren.</p>
Aanbrengen asfalt	Totale afsluiting 24 uur, 7 dagen per week.	<ul style="list-style-type: none"> Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad. 	<p>Aanwonenden en bedrijven aan de noordzijde van de Driebergsestraatweg zijn bereikbaar via het fietspad.</p>
Aanbrengen belijning			<p>Bedrijven aan de Beukenrodelaan zijn met werkvakvignet bereikbaar via het fietspad.</p>
Straatwerkzaamheden			<p>Tankstation TinQ en restaurant Brocante zijn bereikbaar vanuit Driebergen-Rijsenburg.</p> <p>Het openbaar vervoer wordt omgeleid via de Oude Arnhemse Bovenweg.</p>


FASE 3

INFORMATIE FASE 3



Werkzaamheden	Werktijden	Verkeersmaatregelen	Bijzonderheden
Asfalt-reconstructie	Maandagavond 26 juli tot en met zaterdagochtend 31 juli: 5 avonden en nachten van 20.00 uur tot 06.00 uur	► Rijbaan wordt voor doorgaand verkeer afgesloten.	De Sterkenburgerlaan is bereikbaar via Doorn.
Aanbrengen bermverharding		► Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de omleiding.	De Boswijklaan is bereikbaar met een werkvakvignet via Driebergen-Rijsenburg.
Aanbrengen asfalt		► Overdag is de weg gewoon open.	Restaurant Brocante blijft bereikbaar vanuit Driebergen-Rijsenburg.
Aanbrengen belijning		► Aanwonenden kunnen onder begeleiding van verkeersregelaars en een werkvakvignet hun woning bereiken.	Het openbaar vervoer wordt 's avonds vanaf 20:00 uur omgeleid via de Oude Arnhemse Bovenweg.
Aanbrengen detectielussen voor verkeerslichten		► Aanwonenden graag aanrijden vanaf Doorn.	
Straatwerkzaamheden		► Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad.	

FASE 4



INFORMATIE FASE 4

Werkzaamheden	Werktijden	Verkeersmaatregelen	Bijzonderheden
Reconstructie fietspad	<p>Werkzaamheden in de avonden en nachten in de week van 9 augustus.</p> <p>Exacte datums worden gecommuniceerd in de BouwApp.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fietsers worden omgeleid via de Oude Arnhemse Bovenweg. ▶ Rijbaan blijft open voor doorgaand verkeer. ▶ Fietspad is overdag open, let op: gefreesd wegdek. 	<p>Fietsers die langs het werkvak wonen of werken worden met een pendelbus over het werkvak geleid onder begeleiding van verkeersregelaars</p> <p>Ter plaatse van 12 zijstraten van het fietspad wordt een coating aangebracht. De betreffende aanwonenden krijgen tijdig informatie over hun bereikbaarheid</p>

FASE 5A EN 5B



INFORMATIE FASE 5A EN 5B

Fase	Werkzaamheden	Werktijden	Verkeersmaatregelen	Bijzonderheden
5A	Rioleringswerkzaamheden Boswijklaan	Datum nader te bepalen. Exacte datums worden gecommuniceerd in de BouwApp.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Werkzaamheden worden uitgevoerd in een halve rijbaan afzetting ▶ Rijbaan blijft open 	Boswijklaan blijft bereikbaar.
5B	Verbeteren afwatering tussen de Sterkenburgerlaan en de Doornveldlaan	Datum nader te bepalen. Exacte datums worden gecommuniceerd in de BouwApp.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Werkzaamheden vinden plaats tussen de hoofdrijbaan en de erfgrans. 	Aanwonenden worden persoonlijk ingelicht door onze omgevingsmanager over hun bereikbaarheid.

OMLEIDINGSROUTE VOOR DOORGAAND VERKEER



LEGENDA

- Omleidingsroute voor auto's
- Omleidingsroute voor fietsers
- Afgesloten

- ▶ Tijdens de wegafsluiting wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de A12.
- ▶ Fietsers blijven gebruik maken van het fietspad langs de N225, of kunnen gebruik maken van de alternatieve fietsroute via de Oud Arnhemse Bovenweg.
- ▶ Tijdens de werkzaamheden aan het fietspad (fase 4) worden de fietsers via de rijbaan geleid.
- ▶ De politie controleert op snelheid op de 'sluiproutes' (Oude Arnhemse Bovenweg en Gooijerdijk).

EN CONTACTINFORMATIE

Via de gratis BouwApp houden wij u dagelijks op de hoogte van de werkzaamheden, de actuele planning en de voortgang met foto's en berichten.

Als u vragen heeft naar aanleiding van de uitvoeringsinformatie in dit boekje, kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Versluysgroep, Rieke van Wijngaarden. Met inhoudelijke vragen over het groot onderhoud kunt u contact opnemen met projectleider Wim Dekker van de provincie Utrecht. Hun contactgegevens vindt u hieronder.

RIEKE VAN WIJNGAARDEN
Omgevingsmanager Versluysgroep
Als u vragen heeft over de uitvoering van de werkzaamheden:

- ✉ Contactformulier de BouwApp
- ✉ rieke@versluysgroep.nl
- ☎ 085 30 37 229

Download en installeer

1. Ga naar 'Ontdek'
2. Typ: 'Groot Onderhoud N225'
3. Selecteer het project
4. Klik op 'Volgen'



Of scan deze QR-code om de BouwApp te downloaden

WIM DEKKER
Projectleider provincie Utrecht
Als u inhoudelijke vragen heeft over het groot onderhoud:

- ✉ wim.dekker@provincie-utrecht.nl
- ☎ 06 18 30 04 49

SAMEN NAAR EEN SCHONE LUCHT



DUURZAMEN INIATITIEVEN TIJDENS GROOT ONDERHOUD N225

Provincie Utrecht en de Versluys Groep werken samen aan een substantiële verlaging van de luchtverontreiniging. Het materieel wordt geleidelijk vervangen door duurzame machines die minder uitstoot geven. Tijdens de werkzaamheden aan de N225 wordt gewerkt met:

- ▶ Een elektrische stroomwals zonder CO₂-uitstoot. De wals is volledig digitaal te bedienen en is voorzien van een veiligheidslicht en een AED. Ook deze is CO₂ uitstootvrij en zorgt voor brandstofbesparing.
- ▶ Een elektrische shovel en een elektrische trilplaat om de fysieke arbeid te verminderen. Deze is CO₂ uitstootvrij en zorgt voor brandstofbesparing.
- ▶ Een duurzame bouwkeet die is aangesloten op een generator die tot wel 70% minder CO₂ uitstoot. Hiermee besparen we ook nog eens brandstof én kunnen we de elektrische shovel opladen. Daarnaast is de bouwkeet voorzien van zonnepanelen.



WIN EEN RESTAURANTBON T.W.V. 50 EURO

D	R	O	B	S	R	E	E	K	R	E	V
K	R	E	W	D	N	O	R	G	M	D	M
A	V	N	E	Z	E	R	F	A	O	A	G
S	F	E	O	K	W	N	A	M	R	K	N
F	A	S	I	L	R	Z	L	K	A	D	I
A	S	L	L	L	R	E	E	L	A	D	N
L	E	A	O	U	I	R	V	P	A	N	J
T	R	W	U	D	I	G	S	W	D	A	I
E	I	D	I	N	A	T	H	D	U	Z	L
R	N	N	G	A	E	E	I	E	B	O	E
E	G	E	R	I	R	E	D	N	I	H	B
N	N	D	F	O	U	W	A	P	G	D	P

WOORDZOEKER

Streep alle woorden weg. De overgebleven letters vormen het antwoord.

AFSLUITING
ASFALTEREN
BELIJNING
BOUWVERKEER
DRAAGVLAK
DUURZAAM
FASERING
FIETSPAD
FREZEN

GRONDWERK
HINDER
MARKERINGEN
OMLEIDING
VEILIGHEID
VERKEERSBORD
WALSSEN
ZAND

REBUS



-N



K=W



R=Z



ZW=H



-H



-O

$$N \frac{(82 \times 6) + 408}{4}$$



8B = G



J=V



B=ST

QUIZVRAAG


Wat is de juist benaming na de reconstructie van het fietspad?

- A. Fietspad
- B. Fietsstraat
- C. Doorfietsroute
- D. Fietsnelweg

WINACTIE!

Download de BouwApp (zie **downloadinstructies pagina 15**) en stuur de antwoorden van de woordzoeker, rebus, quizvraag en het doolhof via de "contact knop" onder vermelding van uw naam. **Wij verloten 4x een restaurantbon van 50 Euro** (2x Restaurant Brocante en 2x Restaurant De Wensput) onder de inzendingen. Antwoorden kunnen tot en met **12 juli 2021** ingestuurd worden. De winnaars maken wij bekend via de BouwApp.

DOOLHOF



HELP!

Onze walsmachinist Tino weet niet meer van welk huis hij de toegangsweg moet walsen. Kan jij helpen?

WIST U DAT WIJ IN DIT PROJECT:

- ▶ 6.800 TON ASFALT GAAN VERWERKEN?
- ▶ 1.340 TON GELUIDREDUCERENDE DEKLAAG GAAN AANBRENGEN? DIT IS ONGEVEER 16.000M2.
- ▶ 29.000 LITER THERMOPLAST GEBRUIKEN OM DE BELIJNING AAN TE BRENGEN?
- ▶ 9.800 METER MARKERINGEN GAAN AANBRENGEN?
- ▶ 1.750 METER AAN BERMVERHARDING AANBRENGEN?