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Aanvraagformulier Maatregelpakket 6 
 

1. Algemene onderdelen 
Naam Maatregelpakket 6 Beekherstel en beekdalen 

 

Hoofdaanvrager  Aanvrager: Provincie Utrecht   
Contactgegevens: landelijkgebied@provincie-utrecht.nl   
 

Deelnemende 
partijen  

➢ Provincie Utrecht; Provincie is verantwoordelijk voor de Biodiversiteit in het 
Natuurnetwerk Nederland en soortenbeleid 

• Beleidsteam Natuur en landbouw inclusief bossenstrategie 

• Beleidsteam Bodem en Water 

• Team GGA en Agenda Vitaal Platteland voor de realisatie.  
➢ Waterschap Vallei en Veluwe; verantwoordelijk voor doelen Kaderrichtlijn water en 

oppervlaktewaterbeheer 
➢ (Agrarisch) Collectief Utrecht Oost; uitvoerend orgaan pakketten agrarisch 

natuurbeheer in de Gelderse vallei 
 
 

Gebied / locaties Dit pakket betreft het stroomgebied van alle laaglandbeken in de provincie Utrecht in de 
Gelderse vallei, te weten: 

o Barneveldse, -Esvelder- en Hoevelakense beek 
o Modderbeek 
o Moorsterbeek 
o Heiligerbergerbeek/Grift/Heygraaf/Oude- en Nieuwe Maarnse beek 
o Lunterse beek 
o Grift en Valleikanaal 

 
Het pakket richt zich op twee onderdelen: 
 

1)  Natuurlijk beekherstel in een volledig aaneengesloten zone van 15-40 meter, waarbij 
de toevoerbeekjes, die binnen het KRW stroomgebied vallen ook worden gerekend tot 
het natuurlijk beekherstel. De ambitie van de PU en Waterschap Vallei en Veluwe 
(WVV) is om waar mogelijk de KRW status van “Kunstmatig of sterk veranderd” te 
verhogen naar “Natuurlijk”.  

2) Beekdal met maatregelen om de KRW-waterkwaliteit- en -kwantiteit voor de beken te 
verbeteren, door maatregelen in het gehele stroomgebied en met name in het 
uitgebreide stelsel van de duizenden kilometers tertiaire watergangen, via gerichte 
voorlichting aan grondgebruikers. 

 
Met de provincie Gelderland is contact en overleg om ook in te gaan zetten op onderdeel 2 om 
de waterkwaliteit- en kwantiteit voor de beken te  verbeteren. 
 
Waterschap WVV en provincie Utrecht hebben in 2009-2010 voor elk stroomgebied een visie 
gemaakt, de Inrichtingsbeelden, om te voldoen aan de KRW- en NNN doelen. Tussen 2011 - nov 
2017 is een uitgebreid beekherstelprogramma uitgevoerd, zoals te zien op de overzichtskaart in 
bijlage XX. Tussen nov 2017 - jan 2023 zijn er geen beekherstelprojecten uitgevoerd, omdat er 
geen nieuw uitvoeringsprogramma was opgezet. 
Het NPLG heeft de prikkel gegeven om de restopgave voor de KRW- en NNN  doelen voor het 
beekherstel weer gezamenlijk op te pakken.  Dit biedt nu ook de kans om de scope te verbreden 
naar een stroomgebiedsbenadering, om met name de waterkwaliteit- en kwantiteitindicatoren 
voor de beken te verbeteren. 
 
In bijlage XX is in een overzichtskaart met de stroomgebieden en beken aangegeven met een 
beoordeling goed-matig-slecht. Indien gewenst kan een kaart worden toegevoegd van de 
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beekherstelprojecten t/m 2027, een kaart met de locaties voor grondverwerving. Indien nodig 
kunnen die ook als shapefile worden geleverd. 

Samenvatting Natuurlijk beekherstel: 

• Natuurlijke herinrichting van beektrajecten van gekanaliseerde beektrajecten uit de 
jaren ‘60-’70 of met een sterk veranderd karakter naar een beekinrichting meandering, 
stromend karakter en beekbegeleidende beplanting. De ambitie van de PU en WVV is 
om waar mogelijk de KRW status van “Kunstmatig of sterk veranderd” te verhogen naar 
“Natuurlijk” voor de KRW- en NNN doelen.  Zie bijlage XX Doelen KRW-NNN voor de 
uitgangspunten voor natuurlijke beekinrichting" 

• De ambitie is om de status van een Natuurlijke beek over de gehele beeklengte te 
realiseren. Nu zijn  trajecten in het eerste uitvoeringsprogramma  in de periode tot 2017 
natuurlijk ingericht , maar die worden afgewisseld met trajecten die nog niet voldoen 
aan vereisten van een natuurlijke beekinrichting. Toevoerbeekjes in het KRW 
stroomgebied  worden nu ook meegenomen in het 2e uitvoeringsprogramma, omdat zij 
invloed hebben op de KRW in het waterlichaam van de beken. In de kostenraming zijn 
de beekherstelprojecten opgenomen, waar de planvorming al gestart is. Deze  
maatregelen kunnen worden, omdat de grondpositie geen belemmering is.  

• Voor die trajecten waar de ruimte nog niet beschikbaar is voor een natuurlijke 
beekinrichting wordt de aankomende jaren sterk ingezet op verwerving van gronden en 
kavelruil. Op het moment dat de grondpositie op orde is kunnen die trajecten ook voor 
beekherstel worden opgevoerd. 

 
Beekdal (waterkwaliteit-en kwantiteit) 
 
De oplossing voor de waterkwaliteitsverbetering en ook meer natuurlijke grond-en 

oppervlaktewaterbeheer voor de beken moet gezocht worden in het hele stroomgebied 

(stroomdal) van de beken op de percelen en het tertiaire stelsel.  

 

Waterkwaliteit 
Wageningen Environmental Research (WenR) heeft in opdracht van provincie Gelderland en 
Utrecht de KRW-opgave voor nutrienten in de beken bepaald. Doorrekening van de maatregelen 
door de WEnR voor zowel het generieke beleid als 60% reductie in de landbouw laat zien dat in 5 
van de 7 Utrechtse beken de stikstofdoelen gehaald kunnen worden in 2045, met alleen het 
generieke beleid. Alleen de Lunterse beek en de Barneveldse beek blijven achter. Bij de analyse 
van WEnR is het wegvallen van de overbemesting de belangrijkste maatregel voor 
stikstofreductie. Voor fosfor worden de doelen in 2045 niet gehaald in alle beken. De grote 
reserve van fosfaatverzadigde bodems is daarvoor de oorzaak en zijn een kwestie van lange 
adem met de toepassing van evenwichtsbemesting,  de maatregelen uit de 7e Nitraatrichtlijn en 
vooral een goede voorlichtingscampagne.  
  
De belangrijkste conclusies uit de WEnR studie zijn:  
Uit de analyse blijkt dat brede bufferzones met extensivering van landgebruik geen doelbereik 
brengen voor waterlichamen met een nutriënten opgave na uitrol van het recente landelijk 
beleid in 2045.   
Voor waterlichamen die nu niet voldoen is doelbereik in 2027 niet zeer waarschijnlijk door de 
lange na-ijltijden in het bodem en watersysteem, met name voor fosfor. WenR rekent met 
zichtjaren 2030 en 2045  
 
Veel beleidsontwikkelingen zoals de 7e Nitraatrichtlijn, de pakketten agrarisch natuurbeheer en 
de transitie van de landbouw gaan alle in de goede richting om de nutriënten te verminderen in 
het (grond)water. Maar daar ligt meteen het probleem door de veelvoud van beleidsregels en 
instrumenten. Goede afstemming en een heldere communicatielijn moeten de basis vormen 
voor een gerichte voorlichtingscampagne. Het agrarisch collectief kan hierin een hoofdrol gaan 
spelen. De vermindering van de nutriënten is een zaak van lange adem.  
 
Waterkwantiteit 
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Voor de beken zijn de kwantiteitsmaatregelen gericht op het herstel van de afvoerdynamiek 
door hydrologische inrichtingsherstelmaatregelen. Daarnaast dient voor de KRW ingezet te 
worden op een aanpak om de grondwatervoorraad te beschermen en aan te vullen. Ook 
dient het risico op verdroging/droogte in de zomer vermindert te worden wat ten goede komt 
aan een goede kwaliteit van water en ecologie in het oppervlaktewater. Beekherstel zal 
naast water vasthouden ook piekafvoeren dempen. 
 
Om een meer natuurlijke waterverdeling over het jaar te bewerkstellingen in de beken zal de 
watertoevoer vanuit de percelen van het stroomgebied vertraagd moeten worden door met 
name in de tertiaire watergangen de slootbodems te verhogen, meer vegetatie in de sloten toe 
te staan en de inrichting van kleinschalige waterberging. Met deze maatregelen zal er meer 
water infiltreren in de bodem en het grondwater. Maar dit heeft wel gevolgen voor het 
grondgebruik. Dit vraagt een totale verandering van het watersysteemdenken en vraagt om een 
geheel andere benadering van met name ook het waterschap. Hiervoor is de wens om een 
digitaal systeem te ontwikkelen om de sloten en watergangen te traceren, die een te grote 
drainerende werking hebben op het watersysteem. Op basis van dit systeem kan beleid worden 
ontwikkeld.  De wens van een meer natuurlijk watersysteem staat wel op gespannen voet met 
het landgebruik. 
 

Kosten en dekking  De laaglandbeken in de Gelderse Vallei hebben in de KRW-systematiek de R5 en R6 typering 
gekregen en de gemiddelde status ”Sterk veranderd”. De huidige situatie is dat delen zijn 
gekanaliseerd (status kunstmatig), maar ook delen volledig natuurlijk zijn ingericht.  Het is de 
ambitie van de provincie Utrecht en het Waterschap Vallei en Veluwe om waar mogelijk de beken 
volledig natuurlijk in te richten met voldoende klimaatbuffering. Een financiële bijdrage uit het 
transitiefonds helpt enorm om de ambitie te verhogen en stimuleert de gebiedspartijen voor het 
opzetten van een nieuw uitvoeringsprogramma Beekherstel. 
Volledig nieuw zijn de maatregelen voor het beekdalherstel, voor de verbetering van de 
waterkwaliteit- en kwantiteit in de beken. Hiermee wordt een breuk met het verleden in gang 
gezet en een meer ecosysteemgerichte strategie opgepakt op het snijvlak van landbouw en 
natuur met een Gebiedsgerichte aanpak. Een financiële bijdrage uit het Transitiefonds helpt 
provincie en waterschap om deze nieuwe tendens en perspectief voor de langere termijn in 
werking te zetten. 
 
Er is een raming gemaakt voor het gehele beekherstel tot en met 2035 met alle trajectdelen waar 
nog inrichting is gewenst of het ambitieniveau kan worden verhoogd. 
Basis van de normkosten zijn de gemiddelde uitvoeringskosten per kilometer van het 1e 
uitvoeringsprogramma tot 2017, inclusief plankosten en BTW. Die normkosten zijn met 50% 
verhoogd vanwege de gestegen kosten van met name onderzoeken, vergunningverlening en 
aanbestedingen. 
 
Uit het totale overzicht voor het beekherstel is een selectie gemaakt van die beektrajecten waar 
planvorming al voor is gestart en de grondpositie geen belemmering zal zijn en dus kan worden 
verplicht voor eind 2027 en uitvoerbaar voor eind 2028. 
 
Kosten beekherstel tot eind 2028 
Grondkosten 9,21 ha   €   828.900,00                                       
Inrichting beekzones 11,35 km  - 3.497.084,00                       
Inrichting 5,5 ha percelen -    110.000,00                                 
Totale kosten beekherstel    € 4.435.984,00                              
 
Inhuur kavelruilcoördinator voor 3 jaar     €    120.000,00      
Aankoop 10 ha voor eind 2027  - 1.100.000,00 (geen BTW kosten)                       
Totale kosten aankoop en kavelruil € 1.22.000,00                
 
Kosten beekherstel en kavelruil kunnen voor 50% gefinancierd worden door PU en WVV uit de 
bestaande opgaven en middelen en 50% financiering Rijk. 
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Beekdalherstelmaatregelen  €   460.000,00                            
 Dit zijn alleen de kosten voor de ontwikkeling, beleidsvorming door WVV en PU en 
voorlichtingscampagne Collectief Utrecht oost richting grondgebruikers. Voor concrete 
maatregelen wordt gebruikt gemaakt van Maatregelenpakketten 1 en 3 en overige 
beleidsinstrumentaria. 
 

Bijlagen  Bijlage 6.1 Overzichtskaart beekdalen en beektrajecten met beoordeling natuurlijke inrichting 
Bijlage 6.2 Tabel doelen KRW-NNN 
Bijlage 6.4 Kostenraming natuurlijk beekherstel 2027, kosten beekdalherstel 2027 en kosten 
beekherstel 2035 
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2. Analyse en opgaven   
Analyse provinciale/ 
gebiedsopgaven NPLG  

Met het maatregelenpakket beken worden de doelen van de Kaderrichtlijn water 
(Europese verplichting), Natuurnetwerk Nederland en VHR gerealiseerd. Zie ook tabel 
Doelen KRW en NNN. 
 
Het onderdeel beekdal met de maatregelen voor de waterkwantiteit-en kwaliteit dragen 
bij aan zowel de KRW kwaliteit voor de beken, verbetering van de (KRW-) 
grondwaterstanden en de landbouwtransitie. De maatregelen richten zich met name op 
de bodemkwaliteit en (grond)waterstanden.   

Eventueel ontbrekende 
informatie  

Voor het natuurlijk beekherstel hebben we nauwgezet in beeld welke trajecten nog 
heringericht moeten worden. Ook hebben we een gerede inschatting gemaakt welke 
trajecten voor 2027 gerealiseerd kunnen worden.  
Voor de overige beektrajecten geldt dat er eerst een grondpositie moet worden 
verworven om 15-40 m2 vrij te maken van landbouwkundig gebruik. Daarvoor is een 
kavelruilcoördinator noodzakelijk. In de raming is een kostenpost opgenomen om 
gronden te kunnen verwerven. Pas als stroken vrijgemaakt kunnen worden kan er een 
inrichtingsplan worden gemaakt na 2027. 
 
Aandachtspunt is nog wel de passeerbaarheid van stuwen in diverse beken. Niet alle 
stuwen zijn vispasseerbaar of worden in droge periodes opgezet om water vast te 
houden. Dit gaat ten koste van de stroming in de beek en de vispasseerbaarheid. 
Discussie voeren om beide belangen zo goed mogelijk in te regelen en nemen van een 
aantal technische maatregelen aan 4 stuwen en 1 faunapassage 
 
Voor de waterkwantiteitsmaatregelen in het stroomgebied met bodemverhogingen van 
watergangen en sloten zal eerst een digitaal systeem verder ontwikkeld moeten 
worden. Technisch gezien moet het inmiddels mogelijk zijn om watergangen en sloten, 
die te veel draineren te traceren. Dit systeem zal verder ontwikkeld moeten worden en 
daarna een Plan van aanpak worden gemaakt met een strategie en instrumentarium, in 
relatie tot het landbouwkundig grondgebruik. In de raming is een kostenpost hiervoor 
opgenomen. 
 
Voor de waterkwaliteitsverbetering is het zaak om de vele beleidsdocumenten en 
instrumentaria te analyseren op de overlap en een helder kader te stellen, waarbij 
grondgebruikers zoveel mogelijk worden geholpen en geadviseerd. Het is dus zaak om  
één helder verhaal en instrument te ontwikkelen voor er een communicatietraject 
wordt gestart en naar “buiten” wordt getreden richting grondeigenaren. 
Het Collectief Utrecht oost heeft al vele contacten met grondeigenaren en is bij uitstek 
het orgaan, die deze taak op zich kan nemen.  
In de raming zijn uren opgenomen voor de analyse van de vele instrumenten en overleg, 
ontwikkelen instrument Gelderse vallei en communicatiestrategie.   
 
Note 1: de maatregelen voor de waterkwaliteit en kwantiteit hebben veel relatie met de 
maatregelen uit Maatregelenpakket 1 Groenblauwe linten/scheggen, en Boerensloten 
en het pakket 3 Landbouw. Dit vraagt om een nauwkeurige afstemming.  
Note 2: De perceelsloten in de Gelderse Vallei zijn van een heel andere type dan de 
watervoerende sloten in het westen van Utrecht met een geheel ander 
beheervraagstuk.  Vraagt om een l andere beheermaatregelen.  In de Gelderse vallei 
hebben we te maken met droogvallende sloten met de wens van 
slootbodemverondieping en is het beheer gericht op beheer vegetatiebeheer van 
taluds.  
 

Eventuele wijzigingen ten 
opzichte van 
gebiedsprogramma 

Beekherstel is gericht op realisatie van de bestaande opdracht voor het Natuurnetwerk  
en geen wijziging Gebiedsprogramma. 
Beekdal maatregelen hebben een kwaliteitsinvloed op de kwaliteit van het NNN, maar 
heeft wel een sterke invloed op het grondgebruik van de landbouwpercelen. 
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Meekoppelkansen  
en -doelen 

Naast de eerder beschreven doelen kan er ook een versterking van de landschappelijke 
kwaliteit met de cultuurhistorische verkaveling worden behaald, omdat de provincie ook 
een instrument heeft voor de aanleg van nieuwe landschapselementen met 
waardedaling. Dit versterkt ook de recreatieve beleving. 
Meer inzijging van bodemwater richting het grondwater en de verbetering van de 
bodemkwaliteit zullen op langere termijn ook de drinkwaterwinning kwantitatief- en 
kwalitatief verbeteren. 
De beekdalmaatregelen hebben dus grote invloed op het landgebruik. De maatregelen 
voor de waterkwaliteit vallen onder een Goede Landbouwpraktijk en worden 
gestimuleerd door een goede voorlichtingscampagne en instrumentaria. Aanpassingen 
in het watersysteem vermindert het risico op droogteschade in droge jaren, maar kan 
de grondwaterstanden in het voorjaar verhogen en een beperking geven op het 
grondgebruik in het voorjaar.  
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3. Oplossingsrichtingen, doelbereik en (sociaaleconomische) effecten  
Maatregelen, 
instrumenten en output 

1) Moorsterbeek vanaf Moorsterweg tot grens Gelderland 
De huidige loop functioneert onvoldoende. Er is te weinig ruimte in het profiel en de 
beek is onbeschaduwd. Er ligt een Voorlopig ontwerp grotendeels op eigendom van 
Stichting de Boom en enkele particulieren voor verlegging van de beek en 
herinrichting. Tevens worden oude afvoerkanalen verondiept.  Realisatie nog 
afhankelijk van medewerking van één pachter. 

Maatregelen  Output 

Verleggen en herinrichting beekloop 1.200 m1 natuurlijke herinrichting 

Verondiepen afleidingskanaal 1.850 000 m1 

 
2) Moorsterbeek monding 
Door de hoge waterpeilen in het Valleikanaal fungeert dit deel niet als beek, maar als 
waterloop richting het stromende deel van de beek. Als eindbeeld is voorzien in de 2-
zijdige aanleg van natuurvriendelijke oevers, aanleg van beekbegeleidend bosje en 
een faunapassage onder de Lapeerse weg voor Ringslang en Otter 

Maatregelen Output 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 2 x 350 m 

Aanleg beekbegeleidend bosje 1 ha 

 
3) Heiligerbeek Oude Lunterse beek (vanaf N226 De boom) tot A28 
De Oude Lunterse beek en Heiligerbergerbeek zijn overgedimensioneerd, omdat voor 
de aanleg van het Valleikanaal al het water uit de hele Gelderse vallei hierdoor moest 
worden afgevoerd. De afvoer is nu vele malen minder met een groot profiel. Hierdoor 
zijn de stroomsnelheden onvoldoende met te weinig variatie en slibophoping op de 
bodem. Verkleinen profiel en aanbrengen van storingsobjecten kunnen positief 
uitpakken voor de KRW-doelen 

Maatregelen Output 

Verkleinen waterprofiel en aanbrengen 
meer objecten voor betere 
stroomsnelheden en stroomvariatie 

4.841 m1 

 
4) Lunterse beek Groot Overeem 
Kleine uitbreiding van industrieterrein. Voorwaarde voor ontwikkeling is de inrichting 
van een 30 meter brede natuurlijke beekzone. In de opgaven was opgenomen een 
natuurlijke inrichting, klimaatproof en met waterbergingsopgave industrieterrein. 
Leek te passen, maar met de nieuwe richtlijnen Bodem en water past het niet meer. 
Partijen zoeken ambtelijk naar oplossing. 

Maatregelen Output 

Herinrichting beekloop 467 m1 

 
5) Stuwen in Modderbeek, Moorsterbeek en Lunterse beek 
Aantal stuwen is onvoldoende passeerbaar voor vis en macrofauna, met name in 
periodes van droogte als de stuwen worden opgezet. Met gerichte technische 
aanpassingen kunnen de KRW doelen en verdrogingsbestrijding worden opgelost. 

Maatregelen Output 

Beleidsontwikkeling KRW doelen en 
verdrogingsbestrijding  

Standpuntbepaling WVV en PU en 
voorstel technische aanpassingen 
stuwen 

Technische aanpassingen stuwen 1 st 

Herstel vispassage Stoutenburgerlaan 1 st 

Aanleg faunapassage Lapeerse weg 1 st 

 
6)    Maatregelen toevoerbeken 
Diverse toevoerbeken zijn in het eerste uitvoeringsprogramma tot 2019 niet 
meegenomen, omdat ze niet tot de waterlichamen werden gerekend. Maar deze 
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toevoerbeken maken wel onderdeel uit van het grotere ecosysteem voor de beken en 
bepalen ook de natuurkwaliteit van de beken. Ook herbergen deze toevoerbeken 
stroomminnende soorten als Bermpje en Kokerjuffers. Herstelmaatregelen bestaan 
uit verwijderen eventuele sliblaag, verontdiepen met zandbodem en aanbrengen van 
beplanting op de bemestingsvrije zones. Voorbeelden waar maatregelen genomen 
kunnen worden zijn diverse plekken Heygraaff, Oude- en Nieuwe Maarnse beek, 
Lapeerse beek. 
 

Maatregelen Output 

Verwijderen sliblaag 3 km 

Aanbrengen zandlaag Idem 

Aanbrengen beplanting idem 

 
 
6) Beekdal – kwantiteit 
Op de eerste plaats zal een digitaal systeem ontwikkeld moeten worden om alle 
sloten en watergangen makkelijk op te sporen, die teveel draineren en water teveel 
en te snel afvoeren naar de beken. Ook wordt gekeken naar locaties voor 
kleinschalige waterberging. Daarna zullen richtlijnen ontwikkeld moeten worden die 
voor vertraging van de afvoer zorgen en rekening houden met het grondgebruik. 
Daarna volgen de maatregelen en kosten.   
 

Maatregelen Output 

Ontwikkelen digitaal systeem om 
drainerende sloten makkelijk op te 
sporen 

Digitaal systeem 

Ontwikkelen beleid en richtlijnen  Vastgesteld beleid en richtlijnen 

Ontwikkelen maatregelen en kosten Maatregelen en kosten 

 
7) Beekdal – waterkwaliteit 
Voor de verbetering van de waterkwaliteit is in het maatregelenpakket afgestapt van 
de brede bufferstroken langs de beken en een alternatief ontwikkeld, dat inspeelt op 
de maatregelen uit de Nitraatrichtlijn, beheerpakketten agrarisch natuurbeheer etc. 
Dit is veel effectiever, maar wel een lange termijn effect voor met name de fosfaat 
door de enorme reserve in de bodem. Heeft wel veel effecten op het grondgebruik. 
Is met name een voorlichtingscampagne en begeleiding door Collectief Utrecht Oost. 
  

Maatregelen Output 

Analyseren diverse 
beleidsinstrumentaria en tot een 
samenhangend verhaal reduceren met 
een duidelijke communicatielijn en 
instrumentaria richting grondgebruikers 

Samenhangend communicatieverhaal 
met kansen en mogelijkheden voor 
grondgebruikers 

Ontwikkelen voorlichtingsmiddelen 
grondgebruikers 

Voorlichtingsmiddelen website, 
brochure, aanmeldingsformulieren 

Bezoeken van agrarische bedrijven  30 st/jaar 

Opstellen natuuradviesplan 15/jaar 

 
 

Doelbereik 
maatregelpakket en in 
verhouding tot het 
gebiedsprogramma 

Beekherstel tot 2028: 

• 11,3 km natuurlijk beekherstel 

• 9,3 ha functieverandering voor beekzone 

• 5 stuwen aanpassen voor migratie 

• 3 jaar inzet kavelruilcoördinator met 10 ha functieverandering voor 
natuurlijke beekzones. 
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• Ontwikkeling digitaal systeem en beleidsuitwerking voor natuurlijker 
watersysteem en verdrogingsbestrijding 

• Samenbrengen beleidsinstrumentaria en voorlichtingscampagne door 
Collectief Utrecht oost voor waterkwaliteitsverbetering 

 

Sociaaleconomische en 
neveneffecten  

De maatregelen voor de waterkwaliteit zijn al opgenomen in de Nitraatrichtlijn en 
hebben ook effect op de agrarische bedrijfsvoering, maar het maatregelenpakket 
beken voegt daar niets aan toe. 
De maatregelen voortkomend uit de waterkwantiteit met slootbodemverhogingen 
hebben wel een direct effect op de agrarische bedrijfsvoering, omdat de 
grondwaterstanden zullen stijgen en percelen later goed te bewerken zijn of met 
andere lichtere machines. Aan de andere kant zal er in drogere jaren ook minder snel 
verdrogingsschade ontstaan. 
 
Indien we erin slagen de bovengenoemde maatregelen in voldoende omvang toe te 
passen wordt de situatie voor de drinkwaterwinning sterk verbeterd en zou het 
gerechtvaardigd zijn als Vitens gaat bijdragen in de kosten. 
 

Onderbouwing keuze  Reeds beantwoord in eerdere beschrijvingen. 
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4. Besluitvorming en betrokken partijen  
Beschrijving partijen, rollen 
en verantwoordelijkheden 

De provincie Utrecht heeft een verantwoordelijkheid voor de realisatie en 
instandhouding van het Natuurnetwerk Nederland en soortenbeleid. Alle beken zijn 
opgenomen in de NNN. De provincie heeft ook een verantwoordelijkheid voor het 
Grondwater en de drinkwaterwinning. 
 
Waterschap is verantwoordelijk voor de Kaderrichtlijn water, maar ook voor het beheer 
van het oppervlaktewatersysteem en het grondwater. 
 
Het Rijk blijft verantwoordelijk voor het mestbeleid en stikstofdepositie. 
 
Zaak is dat we voor de beken en beekdal één uitvoeringsprogramma maken voor zowel 
KRW en NNN. De rol-en taakverdeling over de partijen moet nog nader worden 
afgesproken en ook welke partij de trekker wordt.   
 

Procedures en 
besluitvorming 

Voor het beekherstelprogramma zal een nieuwe Waterovereenkomst afgesloten 
moeten worden tussen Waterschap WVV en provincie Utrecht, met een taak-en 
rolverdeling en financiële afspraken. Belangrijk onderdeel is de aanbesteding van de 
planuitwerking voor de beekherstelprojecten aan een bureau en de 
uitvoeringsopdracht. Onderdeel van een project zijn de vergunningverlening en 
functieverandering in de Omgevingswet. Realisatie beekherstel is bestaand beleid. 
Voor het onderdeel van de beekdalmaatregelen zal het Collectief Utrecht oost 
medeondertekenaar van de Waterovereenkomst worden, zodra daar duidelijke 
afspraken over gemaakt zijn. 
 

Participatie en 
betrokkenheid 
democratische 
vertegenwoordigingen 

Voor de beekherstelprojecten, die voor 2027 kunnen worden uitgevoerd is al 
planvorming gestart, in samenspraak met Waterschap WVV, provincie Utrecht  en 
betrokken eigenaren. Gemeenten worden betrokken voor de vergunningverlening. 
 
Voor de nieuwe richting die we in willen slaan met de maatregelen voor de 
waterkwaliteit- en kwantiteit is wel overleg geweest met waterschap WVV en provincie 
Gelderland, maar nog niet met Collectief Utrecht oost, grondeigenaren of de 
beleidsmensen van de provincie voor het thema landbouw. 
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5. Financiën en risico’s 
Onderbouwing rijksbijdrage De uitvoeringsprogramma beekherstel heeft tot en met 2017 een zeer goed 

resultaat opgeleverd met herstel van natuurlijke beekzones. Daarmee is nog niet het 
doel bereikt om voor de hele beekloop deze natuurlijke beekinrichting te realiseren. 
Belangrijkste reden was de beschikbare grond voor de herinrichting. De ambitie is 
om waar mogelijk het ambitieniveau, van gekanaliseerde beektrajecten uit de jaren 
‘60-’70 of met een sterk veranderd karakterte verhogen naar een beekinrichting 
met  meandering, stromend karakter en beekbegeleidende beplanting.  Niet te 
ontkennen valt dat het NPLG daar een stimulerende factor in kan zijn. Een financiële 
Rijksbijdrage activeert provincie en waterschap om een nieuw 
uitvoeringsprogramma te gaan uitvoeren en dat er een hoger ambitieniveau 
aangehouden kan worden. Provincie Utrecht en waterschap dragen bij in de kosten. 
 
Voor de beekdalmaatregelen voor de waterkwantiteit- en kwaliteit wordt een totaal 
andere benaderingswijze ingezet. In plaats van het systeem volledig in te richten op 
afvoer en maximale productie gaan we de toekomst in met meer water vasthouden 
en evenwichtsbemesting. Dit vraagt om een kundig uitgedacht proces en 
voorlichting. 
Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheden mag van elke partij van provincie 
Utrecht, waterschap WVV en Rijk een bijdrage worden verwacht. 
 

Kostenraming Zie bijgeleverde kosterraming met werkbladen voor beekherstel 2027-
beekdalmaatregelen 2027 -Beekherstel 2025. 
Bedragen beekherstel zijn gebaseerd op de uitvoeringskosten van gerealiseerde 
projecten 2017, inclusief plankosten, BTW maar zonder grondkosten. Het 
normbedrag per km is verhoogd met 50% in verband met gestegen kosten 
onderzoeken, procedures vergunningverlening , inzet bureaus en aanbesteding 
uitvoerend werk met grondverzet. 
 
Zie ook op blz 6 van Werkdocument de beschrijving van de paragraaf Kosten en 
dekking.  

Dekkingsvoorstel  Zie paragraaf kosten en dekking. 
Provincie Utrecht kan meefinancieren uit de budgetten voor de realisatie 
Natuurnetwerk Nederland en budget voor stikstofreductie. 
Waterschap kan meefinancieren vanuit budget KRW (onder voorbehoud. 
 

Risico’s en 
beheersmaatregelen  

De in het Werkdocument genoemde projecten is een inschatting gemaakt van de 
realisatiekans en die lijkt haalbaar, maar nog wel onder voorbehoud. 
Belangrijkste risicofactoren: 

• Grondverwerving en functieverandering van natuurlijke beekzones 

• Samenwerking in projectstructuur 

• Uitwerking beleidsinstrumentaria beekdalmaatregelen waterkwaliteit en 
waterkwantiteit en medewerking grondgebruikers 

• Financiering en dekking 
 

 

6. Aanpak met planning en mijlpalen  
Aanpak  Aantal projecten voor het beekherstel zijn al opgestart in de planfase door PU, in 

samenwerking met Waterschap. Voor het hele traject van beekherstel wordt een 
nieuwe Waterovereenkomst afgesloten voor rol-en taakverdeling en financiering. 
Voor beekdalmaatregelen zal afstemming tussen provincie Utrecht, waterschap Vallei 
en Veluwe en Collectief Utrecht oost gezocht moeten plaats vinden voor 
samenvoeging van de beleidsinstrumentaria en voorlichtingscampagne richting de 
grondgebruikers. 
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Planning met mijlpalen 
en afronding  

Opstellen en vaststellen waterovereenkomst najaar 2024 
Ontwikkelen digitaal systeem natuurlijk waterbeheer en verdrogingsbestrijding door 
WVV 1 juni 2025 
Samenvoegen instrumentaria waterkwaliteits- en voorlichtingscampagne 1 januari 
2025 
Uitwerking en realisatie beekherstelprojecten  1januari 2025-1 januari 2028 
 

Gesteld staan voor 
realisatie 

De maatregelen in dit pakket zijn onderdeel van een bestaande opgave. De 
rijksbijdrage is een stimulans om het uitvoeringsprogramma weer op te pakken. 
Hiermee zijn de plannen onderdeel van lopende bedrijfsvoering, wat ervoor dat de 
realisatie in goede banen geleid kan worden. 
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